

**План-график
мероприятий введения обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Елизовском муниципальном
районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
1.	Проведение совещаний образовательными организациями ЕМР по вопросам введения обновленных ФГОС	декабрь 2021, январь - май 2022	Управление образования АЕМР	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
2.	Определение муниципального координатора по вопросам введения обновленных ФГОС	февраль 2022	Управление образования АЕМР	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	декабрь 2021	Управление образования АЕМР, общеобразовательные организации	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
4.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	март 2022	Управление образования АЕМР	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС
5.	Проведение мониторинга участия педагогических работников школ ЕМР в повышении квалификации по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	В соответствии с графиком проведения	Управление образования АЕМР	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС

		курсов		
6.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	август 2022	Управление образования АЕМР, общеобразовательные организации	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
7.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	март 2022	Управление образования АЕМР	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь- март 2022	Управление образования АЕМР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
9.	Рассмотрение вопросов введения обновленных ФГОС на заседаниях районных методического объединения	в течение 2022 г. (в соответствии с планом работы РМО)	Управление образования АЕМР, руководители РМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
10	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии	январь- декабрь 2022	Управление образования АЕМР	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов

	собновленными ФГОС			
11	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	март- август 2022	Управление образования АЕМР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС
12	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь- декабрь 2022	Управление образования АЕМР, общеобразовательные организации	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
13	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	Управление образования АЕМР, общеобразовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
14	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	в соответствии с планом мероприятий Камчатского края	Управление образования АЕМР, общеобразовательные организации	Достигнуто повышение качества российского образования
15	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Управление образования АЕМР, общеобразовательные организации	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
16	Проведение контрольных мероприятий по готовности общеобразовательных организаций ЕМР к введению обновленных ФГОС	апрель 2022	Управление образования АЕМР	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС
17	Организация контрольных экспертных выездов в общеобразовательные	май 2022	Управление образования АЕМР	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных

	организации ЕМР с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС			организаций ЕМР к введению обновленных ФГОС.
<i>V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
18	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях ЕМР	В соответствии с медиапланом	Управление образования АЕМР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС